



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
MOROLEÓN, GTO.**



ACTA DE RECEPCIÓN

TOTAL (X) **PARCIAL** ()

CONTRATISTA: ING. RICARDO DAVID MARTÍNEZ GONZÁLEZ
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PÍPILA EN LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA
ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO.
LOCALIDAD: LA BARRANCA
MUNICIPIO: MOROLEÓN, GTO.
REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-5217-2022

ANTECEDENTES

CONTRATO No.: PMM/DOPM/FAIS-AD/PAV. PIPILA - LA BARRANCA/2023-33
DE FECHA: 16 de octubre de 2023
CONV. MODIF:
DE FECHA:
MONTO: \$500,000.00
AMPLIACIÓN: \$0.00
TOTAL: \$500,000.00
INICIO SEGÚN CONTRATO: 19 DE OCTUBRE DEL 2023
TERMINACION SEGUN CONTRATO: 17 DE ENERO DEL 2024
INICIO REAL: 19 DE OCTUBRE DEL 2023
TERMINACION REAL: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
PRÓRROGA AL :

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION
MOROLEÓN, GTO.

FECHA DE RECEPCION
3 de noviembre de 2023

2
A
R

SANCIONES
NINGUNA

GARANTIAS					
FIANZA	FECHA	VALOR	COMPAÑIA	ANTE	NOTA
4433-03318-5	16-oct-23	\$250,000.00	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	TESORERIA DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	ANTICIPO DEL 50%
4433-03319-0	16-oct-23	\$50,000.00	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	TESORERIA DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	CUMPLIMIENTO 10% DEL CONTRATO
4433-03354-7	03-nov-23	\$50,000.00	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	TESORERIA DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	10% VICIOS OCULTOS

RECEPCION

LA DIRECCION RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO NO.

PMM/DOPM/FAIS-AD/PAV. PIPILA - LA BARRANCA/2023-33

LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

INTERVIENEN	
CARGO	NOMBRE
POR LA PRESIDENCIA:	
PRESIDENTA MUNICIPAL	C. ALMA DENISSE SÁNCHEZ BARRAGÁN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. RAÚL ROGELIO MARTÍNEZ ESCUTIA
CONTRALOR MUNICIPAL	DR. CARLOS DÍAZ ABREGO 
SUPERVISOR DE OBRA	ING. PABLO AXEL VARELA GARCÍA
POR LA SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS:	
REPRESENTANTE DE LA STRC	
POR LA SECRETARIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO:	
REPRESENTANTE DE LA SEDESHU	
POR LA CONTRATISTA:	
CONTRATISTA:	ING. RICARDO DAVID MARTÍNEZ GONZÁLEZ 
POR LOS BENEFICIARIOS:	
REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS	



Contraloría Municipal

Pablo A. Varela G.

