



PRESIDENCIA MUNICIPAL

MOROLEÓN, GTO.

ACTA DE RECEPCIÓN

TOTAL (X) PARCIAL ()

CONTRATISTA: ING. LUIS ANTONIO CHÁVEZ TORRES
OBRA: PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO.
LOCALIDAD: LA BARRANCA
MUNICIPIO: MOROLEÓN, GTO.
REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-0106-2012

ANTECEDENTES

CONTRATO No. PMM/DOPM/FAIS-AD/MIGUEL HIDALGO-LA BARRANCA/2024-39
DE FECHA: 24 de julio de 2024
CONV. MODIF:
DE FECHA:
MONTO: \$700,000.00
AMPLIACIÓN: \$0.00
TOTAL: \$700,000.00
INICIO SEGÚN CONTRATO: 25 DE JULIO DEL 2024
TERMINACION SEGUN CONTRATO: 22 DE OCTUBRE DEL 2024
INICIO REAL: 25 DE JULIO DEL 2024
TERMINACION REAL: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
PRÓRROGA AL :

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION
MOROLEÓN, GTO.

FECHA DE RECEPCION
12 de septiembre de 2024

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SANCIONES
NINGUNA

GARANTIAS					
FIANZA	FECHA	VALOR	COMPAÑIA	ANTE	NOTA
10326-04333-5	24-jul-24	\$350,000.00	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.	TESORERIA DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	ANTICIPO DEL 50%
10326-04334-0	24-jul-24	\$70,000.00	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.	TESORERIA DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	CUMPLIMIENTO 10% DEL CONTRATO
10326-04429-7	12-sep-24	\$70,000.00	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.	TESORERIA DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	10% VICIOS OCULTOS


RECEPCION

LA DIRECCION RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO NO.

PMM/DOPM/FAIS-AD/MIGUEL HIDALGO-LA BARRANCA/2024-39

LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

INTERVIENEN

CARGO	NOMBRE	FIRMA
POR LA PRESIDENCIA:		
PRESIDENTA MUNICIPAL	C. ALMA DENISSE SANCHEZ BARRAGAN	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. RAÚL ROGELIO MARTÍNEZ ESCUTIA	
CONTRALOR MUNICIPAL	DR. CARLOS DÍAZ ABREGO 	 Contraloría Municipal
SUPERVISOR DE OBRA	ING. PABLO AXEL VARELA GARCÍA	 Pablo A. Varela G.
POR LA SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS:		
REPRESENTANTE DE LA STRC		
POR LA SECRETARIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO:		
REPRESENTANTE DE LA SEDESHU		
POR LA CONTRATISTA:		
CONTRATISTA:	ING. LUIS ANTONIO CHÁVEZ TORRES	
POR LOS BENEFICIARIOS:		
REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS		

